
計画工程表 

契約番号　1506100008

着工前準備工

（試掘含む）

送水管布設工

既設管撤去工

復旧工

後片付け・書類作成

3月

10 20

第１工区送水管更新工事（その１）

6月

10 20

5月

10 20

4月

10 20

7月

10 20


