

佐賀東部水道企業団「週休2日試行工事」実施要領

1. 目的

将来にわたり、建設業の働き方改革を推進する観点から、佐賀東部水道企業団では技術者及び技能労働者の労働環境改善の取組みの一環として『佐賀東部水道企業団「週休2日試行工事」実施要領』（以下「要領」という。）を定め、工事における週休2日への取組みの促進を図ることとする。

2. 対象工事

対象とする工事は、原則として佐賀東部水道企業団が発注する全ての工事とする。ただし、以下の工事は本要領の対象外とする。

- ・受託工事（分担金、負担金、補償金等）
- ・修繕工事
- ・実工期（現場で作業を行う期間）が30日未満の工事
- ・その他発注者が指定する工事

3. 週休2日試行工事の種類

週休2日試行工事は、(1)又は(2)の方式とする。なお、週休2日への取組みを広く周知するため、現場閉所※による週休2日を基本とする。

また、発注方式は発注者が週休2日に取り組みことを指定する発注者指定方式とする。

(1)現場閉所による週休2日「週休2日試行工事（現場閉所）」

対象期間内において、現場閉所を行い4週8休以上の休日を確保する取組みをいう。

(2)交替制による週休2日「週休2日試行工事（交替制）」

現場閉所による週休2日の実施が困難な場合で、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組みをいう。

※「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

4. 現場閉所による週休2日「週休2日試行工事（現場閉所）」

4.1 対象工事

対象工事は、「2.対象工事」に示す工事とし、特記仕様書に「週休2日試行工事（現場閉所）」であることを明示する。

4.2 対象期間

工事着手日（計画工程表に記載の日）から工事完成日（完成通知書に記載の日）までの期間とする。

ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まないこととし、指示については書面で行うこととする。

4.3 週休2日の達成判断

現場閉所率とは、対象期間内に現場閉所した割合をいい、達成状況の区分は下表のとおりとする。
 降雨、降雪の天候不良等により現場閉所とした場合は、休日に振り替えることができる。

また、次のような受注者の責によらないと判断できる場合で、休日または振替日に作業を行う場合は、休日もしくは休日の振替を選択できることとする。

- ・受注者が作業等を要請した場合。
- ・現場内で災害又は第三者による事故等が発生し、早急な対応を必要とする場合。
- ・周辺住民等からの苦情、危険防止等の緊急を要する作業が必要な場合。
- ・その他、発注者が止むを得ないと判断する場合。

また、日曜日は原則休日とする。

週休2日 達成状況の区分	現場閉所率	補正 対象 ^{※1}	成績 評定 ^{※1}
通期	対象期間内の現場閉所率28.5%(8日/28日)以上	—	○
月単位	対象期間内の全ての月で現場閉所率28.8%以上 ただし、暦上の土日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に達成しているものとみなす。	○	○
週単位— 完全週休2日(土日)	対象期間内の全ての週 ^{※2} で土日に現場閉所 土日に代わる振替は、作業を行うこととなった現場閉所日と同一の週 ^{※2} に設ける。	○	○
完全週休2日	対象期間内の全ての週 ^{※2} で土日に現場閉所 土日に代わる振替は、作業を行うこととなった現場閉所日と同一の週 ^{※2} に設ける。 4週に1回までの振替を可能とする。	○ ^{※3}	○

※1 補正対象および成績評定については、各々「4.5 積算方法等」および「4.6 工事成績評定」による。

※2 1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。

※3 補正は、「週休2日(週単位—完全週休2日(土日))」と同じ扱いとする。

4.4 実施内容

(1) 受注者による意思表示

受注者は、施工計画書提出の前までに、週休2日の実施に関する工事打合せ簿を監督員に提出するものとする。

(2) 計画工程表の提出

受注者は、施工計画書提出時に従事期間、休日数及び現場閉所率等が確認できる計画工程表(任意様式)を監督員へ提出するものとする。

また、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、週休2日取得が確認できる変更計画工程表（任意様式）を監督員へ提出しなければならない。

(3) 実施報告

受注者は、現場閉所率を確認できる実施工程表（任意様式）を月毎に取りまとめ、翌月監督員へ提出するものとする。また、監督員の指示により既存資料（作業日報、出勤簿等）の提示を求められた場合は、監督員の確認作業に協力しなければならない。

(4) 変更協議

降雨、降雪の天候不良等により現場閉所とした場合や、計画工程表の現場閉所日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日等について監督員へ報告をしなければならない。

(5) 工事看板等による表示

「週休2日試行工事（現場閉所）」であることを記載した工事看板等を設置するものとする。

(6) 監督員の対応

- ・週休2日の実施にあたり、日々の残業が大幅に増えないよう事前に指導しなければならない。
- ・緊急時等やむを得ない場合を除き、休日中の作業が発生するような指示を行ってはならない。
- ・受注者から提出された実施工程表により、現場閉所の状況を確認しなければならない。
- ・受注者の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとする。

4.5 積算方法等

(1) 補正係数

補正の対象となる職種は、公共工事設計労務（51職種）、助手、運転助手、潜水世話役、機械世話役、機械工、機械設備据付工、電気通信設備技術者、電気通信設備技術員及び船団長とする。

対象期間内の現場閉所状況に応じて、下表のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。また、市場単価および土木工事標準単価は別紙1の補正係数を乗じるものとする。

週休2日の 補正係数区分	通期	月単位	週単位— 完全週休2日(土日)
労務費	—	1.02	1.02
共通仮設費	—	1.01	1.02
現場管理費	—	1.02	1.03

(2) 補正方法

予定価格の算定は、週休2日（月単位）に係る補正係数を各経費に乗じるものとする。

なお、現場閉所率の達成状況を確認後、達成状況に応じて補正分を変更するものとする。

4.6 工事成績評定

週休2日を達成できた場合は、工事成績評定において、下表により休日の実績に応じて評価を行う。
なお、週休2日を達成できなかったことによる減点は行わない。

週休2日 達成状況の区分	評価者	
	一般監督員	主任監督員
通期	工程管理（2項目）	—
月単位 週単位—完全週休2日（土日）	工程管理（2項目）	工程管理（2項目）
完全週休2日	工程管理（2項目） 創意工夫（1項目）	工程管理（2項目）

5. 交替制による週休2日「週休2日試行工事（交替制）」

5.1 対象工事

対象工事は、「2. 対象工事」に示す工事のうち、以下の条件に該当する工事とし、特記仕様書に「週休2日試行工事（交替制）」であることを明示する。

- ・社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事
- ・その他発注者が指定する工事

5.2 対象者

当該工事の元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）で、公共工事設計労務（51職種）、助手、運転助手、潜水世話役、機械世話役、機械工、機械設備据付工、電気通信設備技術者、電気通信設備技術員及び船団長に該当する全ての技術者、技能労働者及び現場代理人を対象とする。

ただし、休日率が50%以上となる技術者及び技能労働者は、当該工事に一時的に従事した者とみなし、平均休日率の算定から除外する。

また、測量業者、資材業者、警備業者、運搬業者等は対象外とする。

5.3 対象期間

工事着手日（計画工程表に記載の日）から工事完成日（完成通知書に記載の日）までの期間とする。
ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まないこととし、指示については書面で行うこととする。

下請けについては、施工体制台帳の工期とする。

5.4 週休2日の達成判断

- (1) 平均休日率

平均休日率とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合をいい、達成状況の評価は下表のとおりとする。

降雨、降雪の天候不良等により休日とした場合は、休日に振り替えることができる。

また、次のような受注者の責によらないと判断できる場合で、休日または振替日に作業を行う場合は、休日もしくは休日の振替を選択できることとする。

- ・受注者が作業等を要請した場合。
- ・現場内で災害又は第三者による事故等が発生し、早急な対応を必要とする場合。
- ・周辺住民等からの苦情、危険防止等の緊急を要する作業が必要な場合。
- ・その他、発注者が止むを得ないと判断する場合。

週休2日 達成状況の区分	達成判断	補正対象 ^{※1}	成績対象 ^{※1}
通期	対象期間内の平均休日率28.5%(8日/28日)以上	—	○
月単位	対象期間内の全ての月で平均休日率28.5%(8日/28日)以上	○	○
週単位	対象期間内の全ての週 ^{※2} で平均休日率28.5%(2日/7日)以上	○	○

※1 補正対象および成績評定については、各々「5.6 積算方法等」および「5.7 工事成績評定」による。

※2 1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。

(2) 算定方法

- ・休日率 = 対象期間内の各人の休日数 / 対象期間
- ・平均休日率 = 対象者の休日率の合計 / 対象者数

5.5 実施内容

(1) 受注者による意思表示

受注者は、「交替制」あるいは「現場閉所」による週休2日のいずれかを希望することができる。

受注者は、施工計画書提出の前までに、週休2日の実施に関する工事打合せ簿を監督員に提出するものとする。

(2) 計画休日取得表の提出

受注者は、施工計画書提出時に従事期間、休日数及び休日率等が確認できる計画工程表(任意様式)を監督員へ提出するものとする。

また、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、週休2日取得が確認できる変更計画工程表(任意様式)を監督員へ提出しなければならない。

(3) 実施報告

受注者は、休日率を確認できる実施工程表(任意様式)を月毎に取りまとめ、翌月監督員へ提出するものとする。

また、監督員の指示により既存資料(休日実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等)の提示を求められた場合は、監督員の確認作業に協力しなければならない。

らない。

(4) 変更協議

降雨、降雪の天候不良等により休日とした場合や、計画休日取得表の休日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日等について監督員へ報告をしなければならない。

(5) 工事看板等による意思表示

「週休2日試行工事（交替制）」であることを記載した工事看板等を設置するものとする。

(6) 監督員の対応

- ・週休2日の実施にあたり、日々の残業が大幅に増えないよう事前に指導しなければならない。
- ・緊急時やむを得ない場合を除き、休日中の作業が発生するような指示を行ってはならない。
- ・受注者から提出された実施工程表により、休日の取得状況を確認しなければならない。
- ・受注者の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとする。

5.6 積算方法等

(1) 補正係数

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日取得状況に応じて、下表のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。なお、市場単価および土木工事標準単価の補正は別紙1の補正係数を乗じるものとする。

週休2日の 補正係数区分	通期	月単位	週単位
労務費	—	1.02	1.02
現場管理費	—	1.02	1.03

(2) 補正方法

予定価格の算定は、週休2日（月単位）に係る補正係数を各経費に乗じるものとする。
なお、平均休日率の達成状況を確認後、達成状況に応じて補正分を変更するものとする。

5.7 工事成績評定

週休2日を達成できた場合は、工事成績評定において、下表により休日の実績に応じて評価を行う。
なお、週休2日を達成できなかったことによる減点は行わない。

週休2日 達成状況の区分	評価者	
	一般監督員	主任監督員
通期	工程管理（2項目）	—
月単位 週単位	工程管理（2項目）	工程管理（2項目）

附則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

市場単価方式・土木工事標準単価による週休2日補正係数

分類	名称	区分	現場閉所 月単位	現場閉所 完全週休	交替制 月単位	交替制 週単位
市場単価	鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	インターロッキングブロック工	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
市場単価	道路標識設置工	撤去・移設	1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	道路付属物設置工	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	法面工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	吹付砕工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	道路植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	公園植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
市場単価	橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00	1.00
市場単価	グルーピング工		1.00	1.00	1.00	1.00
市場単価	軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.01	1.01
市場単価	コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	構造物とりこわし工	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	表面含浸工	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	連続繊維シート補強工	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	剥落防止工(アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	剥落防止工(アラミドメッシュ)	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	漏水対策材設置工	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	防草シート設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	塗膜除去工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	バキュームプラスト工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
標準単価	道路反射鏡設置工	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	機械式継手工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
標準単価	侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	支承金属溶射工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	フレア溶接工		1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
標準単価	橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
標準単価	橋梁用水切り材設置工	作業車	1.02	1.02	1.02	1.02